

# 永州市政府采购合同

采购合同编号：新田财合[2025]第00058号

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

## 1. 项目信息

- 采购项目名称：新田县X022线大修工程
- 采购计划编号：新田财采计[2025]032号
- 项目包名：第一包

## 2. 合同金额

- 合同金额小写：2030938.15元
- 合同金额大写：贰佰零叁万零玖佰叁拾捌元壹角伍分

## 3. 履行合同的时间及地点

起始日期：2025-07-14，完成日期：2025-10-12。总日历天数：90天。  
地点：永州市新田县

## 4. 付款：

本工程无预付款，按中期计量支付（原则上按工程量每60万元计量一次），支付比例为计量款的70%；工程完工且经主管部门、发包方等验收合格后，支付至计量总价的80%；工程竣工经结算评审后付至结算评审价的97%，余下3%作为质保金待缺陷责任期满（缺陷责任期为二年）后经验收无质量问题一次性付清（不计息）。

## 5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过提请仲裁解决纠纷

## 6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- 本合同协议书
- 中标/成交通知书
- 投标文件
- 政府采购合同专用条款
- 政府采购合同通用条款
- 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

7. 除标的外的其他内容(可以补充双方责任义务、违约处理、验收条款等等)

## 合同协议书

新田县公路建设养护中心(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施新田县X022线大修工程经公开发包(新田财采计[2025]032号)已接受 湖南省辰波建设有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 新田县X022线大修工程起点为新田县驢村中心校交叉口、 终点X022新田县邬下路口,按四级公路标准、设计速度15km/h,路基宽6.5米,路面为沥青混凝土结构,宽6米,桥涵设计荷载为公路Ⅱ级,主要建设内容为:路基、路面、涵洞、交通安全设施等(详见设计图纸及工程量清单)。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1) 本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2) 谈判纪要

(3) 成交通知书;

(4) 投标函及投标函附录(见投标文件);

(5) 项目专用合同条款(见招标文件);

(6) 公路工程专用合同条款(见招标文件);

(7) 通用合同条款(见招标文件);

(8) 工程量清单计量规则(见招标文件);

(9) 技术规范(见招标文件);

(10) 图纸;

(11) 已标价工程量清单(见投标文件);

(12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计（见投标文件）；

(13) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

根据新财评预审〔2015〕018号文件批复，该工程预算评审金额为 2246613元（其中基本预备费65435元），中标金额为人民币贰佰零叁万零玖佰叁拾捌元整（□2030938元）。中标金额包括：材料费、施工费等所有建安费及税费，实际工程量以现场验收合格完成工程数量为准，结算送审工程总价按“各子项预算评审单价×实际实施验收合格工程量×中标下浮系数”计算，本合同单价不因政策和材料价格的变化而改变，最终结算金额以结算评审为准。

施工过程中的变更按新田县政府投资项目工程变更领导小组办公室下发《关于规范工程变更审批的通知》（新变更[2022]01号）文件执行。

3. 承包人项目经理：廖小芳。承包人项目总工：李乐。

4. 工程质量符合合格率100%，优良率90%及以上。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保合同履行期间安全生产“零事故”、“零死亡”；工程环保目标：严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，不发生任何环保安全事故，旧路材料回收率、循环利用率均达100%。

5. 付款方式：本工程无预付款，按中期计量支付（原则上按工程量每60万元计量一次），支付比例为计量款的70%；工程完工且经主管部门、发包方等验收合格后，支付至计量总价的80%；工程竣工经结算评审后付至结算评审价的97%，余下3%作为质保金待缺陷责任期满（缺陷责任期为二年）后经验收无质量问题一次性付清（不计息）。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。不转包、分包本工程。如违反，相关处罚按照《建设工程质量管理条例》等法律法规严肃处理。

7. 按照相关省市县政策文件规定支付农民工工资。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为90日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约保证金（或保函）后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章之日起生效。

11. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议书一式四份，合同双方各执两份。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

14. 合同生效日期为签订之日起。

发包人（盖单位章）：新田县公路建设养护中心

法定代表人或其委托代理人（签字）：

承包人（盖单位章）：湖南省辰波建设有限公司 法定代表人或其委托代理人（签字）：

2025年07月 日

## 新田县X022线大修工程施工合同谈判纪要

时间：2025年05月 日

地点：新田县公路建设养护中心2012会议室

甲方(发包人方)：新田县公路建设养护中心

乙方(承包人)：湖南省辰波建设有限公司

参加单位与人员：

甲方（业主）：新田公路建设养护中心（新田县X022线大修工程建设领导小组），谈判代表：刘柏石（副主任、组长）、张茂林（副主任）、彭淼（副主任）、何威（办公室主任）、黄满祝（财务股长）、胡圣华（工程养护股股长）、李湘生（工程建设股股长）、胡逸（安全法制股股长）。

乙方（施工方）：湖南省辰波建设有限公司

记录人：何威

甲乙双方在平等友好的气氛中就新田县X022线大修工程施工合同进行了谈判，双方进行了广泛的磋商。现将谈判并达成共识的主要事项纪要如下：

## 一、 工程项目

1、工程名称：新田县X022线大修工程。

2、工程地点：永州市新田县。

3、工程造价：根据新财评预审〔2015〕018号文件批复，该工程预算评审金额为 2246613元（其中基本预备费65435元），中标金额为人民币贰佰零叁万零玖佰叁拾捌元整（□2030938元）。中标金额包括：材料费、施工费等所有建安费及税费，实际工程量以现场验收合格完成工程数量为准，结算送审工程总价按“各子项预算评审单价×实际实施验收合格工程量×中标下浮系数”计算，本合同单价不因政策和材料价格的变化而改变，最终结算金额以结算评审为准。

## 二、 施工组织及人员的配备

### （一）甲方：

合同签订后3天内提供完整的施工设计文件及相关技术资料1份，正式开工前组织监理、施工、设计单位及有关部门进行施工技术交底。

### （二）乙方：

1、负责施工所需的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。

2、合同签订后一周内尽快组织施工人员、材料和施工机械进场。

3、编制施工组织设计和施工方案，施工总进度计划，材料设备进场计划，报送监理和甲方，积极配合办理好质量安全监督手续。

4、水稳基层施工阶段，须配备满足施工要求的机械设备。

5、非典型结构路面按市公路建养中心及甲方的有关要求组织实施。

6、沥青面层施工阶段，必须使用合格沥青，严格执行设计油石比，确保工程质量。

7、安排专职工地试验员，及时将原材料送检测单位检测，并及时做好各道工序的自检自验工作，同时做好试验检测数据记录和报告备查。

8、建立健全施工质量保证体系，制定岗位规范、质量责任及考核办法。

（三）乙方施工准备如达不到甲方要求，须在6天内整改到位，并经甲方检查达到要求批复开工报告后方可开工，如在6天内仍未整改到位，甲方有权要求乙方支付违约金。

（四）人员配置：

1、乙方承诺在本项目的主要成员为：

职位	姓名	身份证号码	证书号
项目经理	廖小芳	430722199111055360	二建公路 湘243131534320
项目总工	李乐	430104198502124618	B08181010000000283
路面工程师	罗明亮	430423198610262212	
专职安全员	刘翔	430103199504053516	湘交安C（19）G00890
计量工程师	李波	430104198602104614	

2、合同签订后,乙方项目部项目经理、项目总工、路面工程师、专职安全员、计量工程师必须在甲方通知进场时间内到位,其他人员根据监理工程师书面通知的时间到位。项目经理在进场履职前必须向甲方递交“项目经理委任书”。乙方项目驻地管理人员的考核根据相关文件执行。

3、乙方应保证工程实施过程中人员的稳定,专业工程师以上的主要人员不得中途更换,如因特

殊原因中途更换主要人员, 必须报甲方批准: 其中更换项目经理、项目总工必须报监理、甲方和相关部门批准, 更换人员必须与被替换人的资质同等或以上。

### 三、关于工程进度

开工前7天, 乙方应向甲方提交开工申请报告, 甲方将对乙方施工准备情况进行履约检查, 经甲方批准后, 乙方方可开工。开工申请报告未经甲方批准, 乙方不能擅自开工。

如甲方要求乙方在投标文件施工组织设计的基础上进行调整, 乙方应保证按合同规定的工期完成全部工程施工任务。乙方必须严格按照施工进度计划完成施工任务, 若乙方不能按施工进度计划完成施工任务 (不包括不可抗力等非乙方原因造成的影响), 甲方有权终止合同。

乙方应按约定的工期 (90天) 完工, 所有工程内容必须在2025年11月16日前完工。如因乙方原因造成延期交工, 按1000元/天的处罚在支付款中扣除, 依此类推, 总罚款不超过合同价的2%。

### 四、工程价款的支付和结算方式

本工程无预付款, 工程施工期间, 甲方收到乙方的工程进度月报表、计量文件、质检资料后, 按核实的工程进度计量 (原则上按工程量每60万元计量一次) 支付工程款, 支付比例为计量款的70%; 工程完工且经主管部门、发包方等验收合格后, 支付至计量总价的80%; 工程竣工经结算评审后付至结算评审价的97%, 余下3%作为质保金待缺陷责任期满 (缺陷责任期为二年) 后经验收无质量问题一次性付清 (不计息)。

### 五、关于保险

乙方应按《民法典》和《工伤保险条例》 (国务院第375令) 的相关规定, 为从事本工程项目建设的公司职员和雇工办理工伤保险和人身意外险, 由乙方全权负责办理。根据《中华人民共和国安全生产法》第五十一条属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位, 应当投保安全生产责任保险。承包人应按要求办理保险。

### 六、关于税费

乙方必须按照国家、省有关法律、法规、政策规定交纳一切需缴纳的税费, 税率按国家、省有关法律、法规和政策及税务部门规定执行。

## 七、关于工程变更

1、所有工程变更必须事先填报工程施工变更申请，并经监理、业主及相关单位审批，经批准后方可实施并及时签证，签订程序按新田县现行相关规定执行，甲乙双方应积极履约。实施完后最后根据批准的变更文件计量。

2、设计方案及技术方案的变更必须报甲方及相关单位批准。未经批准，乙方不得自行进行任何工程变更，一经发现，将不予计量认可。

## 八、关于材料管理

1、开工前，乙方必须积极配合业主办好质量、安全监督手续等相关手续。

2、根据“招标文件”技术规范相关条款要求，为保证工程质量，严禁采用假冒伪劣产品，防止、杜绝因材料质量原因造成的工程质量和安全事故，凡用于本项目的钢材、水泥、PVC管以及其它工程所需主材等材料必须采用符合国家相关标准的合格产品，进场时提交发票、合格证等证明文件。中（粗）砂、碎石等地方材料，必须经甲方认可的试验室检验合格方能使用。

## 九、关于文明施工和安全生产

1、乙方应严格遵循文明施工的原则，加强自身管理，做到施工现场标志、标识规范醒目、所有人员挂牌上岗、施工环境整洁、有序。正确处理好与甲方、监理、各级政府及当地群众的关系。

2、乙方应建立由项目经理为第一责任人的安全生产保证体系，严格执行国务院颁布的《建设工程安全生产管理条例》及交通部颁布的《公路工程施工安全技术规程》，并结合本项目实际情况制定出详细、可行的安全生产保障措施，配备持证专职的安全员，制定安全生产目标，及时填写安全施工日志。

3、甲方或监理方在安全检查中如发现安全隐患，乙方应立即整改到位，限期内未整改或整改不到位，将据实情扣除部分“安全生产费”。

4、乙方在项目实施中发生安全生产事故（含施工路段的交通安全事故），甲方将按下述条款作违约处理：

（1）一般事故或次要责任事故，据实情予以不扣或部分扣除“安全生产费”；较大事故或同



等责任事故，据实情部分或半额扣除“安全生产费”；重大及以上事故或主要责任事故，据实情全额扣除“安全生产费”。

（2）严格执行安全事故责任追究制度和“四不放过”原则。

（3）相关责任人承担法律法规规定的责任，决不姑息、迁就。

## 十、关于农民工工资

1、农民工工资的支付和保证金需提交承诺函。

2、按照国务院第724号《保障农民工工资支付条例》和新田县《新田县工程建设领域农民工工资专用账户实施细则》相关规定执行。

## 十一、关于工程质量

1、工程质量：必须达到合格率100%，优良率90%以上。

2、承包人必须高度重视施工日志、施工原始记录、质检资料、试验资料等内业资料的整理和收集工作，并确保资料的真实性和及时性，严格禁止补资料或造假资料，做到工程施工完工、竣工资料同时完成。

3、隐蔽工程必须经甲方及驻地监理人员检查，验收签章后，方可进行下道工序的施工，甲方在接到隐蔽工程检查通知后三天内进行检查。

4、执行甲方制定的相关质量和安全管理制度。

## 十二、关于临时道路、桥涵及电力设施等

1、乙方必须加强临时道路、桥涵等的修复、养护与拆除(包括原有道路)，保证设备按时进场及原材料的正常供应（包括临近施工合同段的施工）。不得因临时工程而影响工期，如果乙方忽视临时工程建设，甲方有权组织第三方人员实施，发生费用从乙方工程款中扣出。

2、临时电力设施中外接高压线路及相关设施，甲方可以协助乙方办理，发生的费用由乙方负担。

## 十三、关于施工期间的特殊措施

除保持好现有交通状况外，因施工带来的影响及不便要有充分的认识，对公路交叉、交通管制、夜间施工、雨季施工要有完善组织措施和预案，配备足够的人员和设备。

#### 十四、履约保证金

承包人应保证其履约保证金（或保函）在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

十五、其他事宜参照国家和有关部门的相关规定及招投标文件中的有关条款执行。本“纪要”作为合同文件的组成部分，对双方具有同等法律效力。

本纪要一式四份，双方各执两份。

发包人（盖单位章）：新田县公路建设养护中心

法定代表人或其委托代理人（签字）：

承包人（盖单位章）：湖南省辰波建设有限公司法定代表人或其委托代理人（签字）：

2025年07月 日

#### 合同生效

本合同自合同签订起立即生效。

#### 合同份数

本合同一式2份，采购人执1份，供应商执1份，均具有同等法律效力。

#### 合同订立时间：

2025-07-08

甲方：新田县公路建设养护中心（章）

法定代表人：蒋美生

乙方：湖南省辰波建设有限公司（签章）  
法定代表人 林波

委托代理人 邓海波



委托代理人：李湘生

电话：15874688846

传真：

电话：18874712439

开户银行：中国银行

开户支行：中国银行股份有限公司长沙市  
狮子山支行

银行账号：601557352470

附录1 :

### 新田县X022线大修工程合同清单一览表

采购计划编号：新田财采计[2025]032号

合同编号：新田财合[2025]第00058号

序号	采购品目	需求名	数量	单位(台/个/年/项/次)	采购单价(元)	供应商响应单价(元)
1	B02020000-公路工程施工	新田县X022线大修工程	1	项	2, 246, 613	2, 030, 938. 15

以上合计金额:小写: 2,030,938.15 大写: 贰佰零叁万零玖佰叁拾捌元壹角伍分

注意：供应商的服务和工程内容详情不便在合同中展示，具体内容详见其投标文件pdf

供应商：湖南省辰波建设有限公司（签章）

日期：2025年07月08日