

永州市政府采购合同

采购合同编号：永宁财合[2025]00027号

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

- 采购项目名称：宁远县桐木漯村移民产业光伏发电项目
- 采购计划编号：永宁财采计[2025]026004号
- 项目包名：宁远县桐木漯村移民产业光伏发电项目

2. 合同金额

- 合同金额小写：1345000元
- 合同金额大写：壹佰叁拾肆万伍仟元整

3. 履行合同的时间及地点

起始日期：2025-03-01，完成日期：2025-04-30。总日历天数：60天。
地点：宁远县桐木漯瑶族乡

4. 付款：

本合同根据工程进度分期付款。施工单位进场后支架安装，承包方签订光伏组件采购合同后，持光伏组件付款银行转帐凭证，甲方30个工作日内向乙方支付本项合同总金额的60%款项，经项目相关单位验收合格并网发电并完成后，30个工作日内向乙方支付本项合同总金额的25%款项，完成财政评审后30天内支付本项合同总经额12%款项，剩余3%工程款作为质保金，质保期一年期满后7个工作日内支付给乙方。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过向人民法院提起诉讼解决纠纷

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- 本合同协议书
- 中标/成交通知书
- 投标文件
- 政府采购合同专用条款
- 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

7. 除标的外的其他内容(可以补充双方责任义务、违约处理、验收条款等等)

一. 合同金额

(1) 固定单价合同：2.69元/W(含税)

(2) 付款方式：

☐ 进度付款：（应按照进度支付合同款项）

二. 合同履行

(1) 起始日期：2025年03月01日，完成日期：2025年04月30日。

(2) 施工地点： 宁远县桐木漯瑶族乡

(3) 付款方式： 进度付款

(4) 履约担保：无。

三. 合同验收

(1) 验收主体： 由甲方、付款方召集相关单位负责

(2) 验收方式：按标的验收

(3) 验收标准： 合格

四. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 成交通知书

(4) 响应文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

五. 合同生效

本合同自2025年03月01日生效。

六. 乙方服务范围

宁远县桐木漯瑶族乡桐木漯村屋顶光伏发电项目，装机容量各村约500KW光伏发电项目。

1、乙方人员 项目经理

项目经理应将全部工作时间用于管理、协调、指导项目设计、采购、施工等方面的实施。项目经理应常驻现场，每月在现场时间不得少于 26 天，无特殊原因未达到上述天数，项目经理应安排其他人员（经甲方书面许可的、具有和项目经理相同资质的人员）履行项目经理职责（其他人员替班不能超过4天），否则每少一天应向甲方支付违约金 2000 元；无特殊原因项目经理每月在现场累计少于22天且无法安排其他人员履行项目经理职责的，甲方有权要求乙方更换项目经理。项目经理如需离开现场应向甲方的项目负责人请假，并取得同意后方可离开。

项目经理代表乙方接受本合同项下的一切通知、指示、认可、批准、证明、决定及其他往来信息。

2、资料

当甲方提供资料不齐全或者不详尽时，乙方应自行解决，因此产生的费用视为已包含于其他 项目报价。

3、负责检查、检验乙方应负责地方劳动部门、技术监督检验部门、计量管理部门依照有关法律对工程开展的各 项检验、检查、注册登记和发证工作。检验、检查的全部费用由乙方承担。乙方负责承包范围内消防工程、压力容器、起吊设施、计量设备等的报验并取证的全部工作，费用由乙方承担。

4、设备和材料

乙方采购的所有设备和材料，其参数性能除要满足国家标准和设计标准外，还得满足所在地地方标准、电网要求和甲方的要求，并且需通过地方相关监管部门、电网部门及甲方的验收，以证明设备质量及参数性能满足地方及电网要求，如不符合以上要求及目标，乙方应及时增加、更改、修复、拆除或重新采购并承担由此发生的费用，因此延误的工期不予顺延。

5、监造和工厂检验

本项目的建造设备、材料范围：光伏组件、支架、逆变器。

开箱检验：设备开箱资料乙方应提交至少 2 套完整的原始资料给甲方，复印件资料应交甲方4套。

乙方应提前2个工作日以书面形式通知甲方和监理单位共同参与开箱检验，甲方不能按照乙方通知的日期参与检验的，有权要求延期进行开箱检验，延期不得超过3个工作日。若甲方未要求延期或者逾期未参加开箱检验的，乙方可自行开箱检验，且视为甲方认可乙方的开箱检验结果。

6、现场试验

本工程全部材料、设备和工程的试验、检验项目应符合国家、行业现行的有关规范、标准、规程，以及国家强制性条文条款、设计、厂家所要求的全部检验和试验项目，并由乙方承担相关的费用（试验检验单位由甲方指定或认可）。

本项目光伏支架基础桩的试验桩及承载能力和连续性检测费用由乙方负责，检测抽取数量按照现行国家规范、标准及双方协定执行。

7、施工

乙方施工(含生活)用水、用电、用汽由乙方自行解决，合同已包含此费用。

（7.1） 农民工工资管理

乙方应与所招用的农民工订立劳动合同并进行实名制登记和管理，乙方应按月发放农民工工资，且必须通过专用账户直接将工资发到农民工本人的银行账户，确保工资发到本人手中。

乙方应根据法律法规规定在施工现场醒目位置设置维权信息告示牌，明示农民工工资权益保障相关事项，告示牌风格和尺寸等根据甲方要求进行制作。

乙方应当在项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表。乙方应根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。

乙方应当按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。

若农民工工资专用账户资金不足以支付农民工工资，乙方应自筹资金保证按时足额支付农民工工资，否则给甲方造成损失的，由乙方赔偿由此产生的一切损失。

乙方应根据法律法规规定在施工现场醒目位置设置维权信息告示牌，明示农民工工资权益保障相关事项，告示牌风格和尺寸等根据甲方要求进行制作。

8、调试与启动

（8.1）调试及启动方案

乙方应在工程计划进行启动试运 15 天前向甲方提交启动试运方案。

（8.2）调试与启动设备单体调试、系统调试和启动试运费用由乙方承担，合同价格中已包含此费用。

9、工程移交

（9.1）完工移交

全部光伏发电单元通过试运后，按《光伏发电项目达标投产验收规程》（NB/T32036-2017）、《光伏发电工程验收规范》（GB/T50796-2012）完成工程整套启动试运，全部机组签发移交证书后，即视为全部机组完工（工程完工），可以进行完工移交。

（9.2）工程消缺及竣工资料

本工程要求乙方进行有关声像素材的拍摄与初步整理。施工过程中，乙方必须对隐蔽工程、关键工序、重要工序及重要活动按照甲方相关拍摄要求进行过程拍摄，通过录像、图片等形式形成文件资料（建立隐蔽工程清单），并作为竣工验收资料的重要组成部分。

工程尾工及消缺项目的完成时期为工程并网发电后甲方、乙方、监理人共同协商的合理期限内完成，在规定的时间内未能合格地完成甲方及监理人指示的尾工及缺陷处理项目，乙方应支付违约金，违约金为：1000元/天；在约定的日期到期后仍未完成，乙方与甲方未就此事项达成协议或乙方拒不接受甲方及监理人的合理指示，乙方须无条件同意甲方可安排第三方完成工程尾工与消缺任务，由此为完成工程尾工与消缺任务所发生的一切费用及给甲方造成的损失从乙方的工程款中直接扣除。

乙方移交工程竣工资料份数纸质版一式二份，一正一副，包括提供具有检索目录的PDF版电子版一份；乙方需要移交的竣工工程文件时间为工程完工后30天内。乙方未在规定时间内完成工程竣工资料的移交，乙方需向甲方交纳违约金为：2000元/天。

10、性能验收试验

（10.1）试验程序

（10.1.1）乙方负责性能验收试验，乙方负责委托经甲方认可的第三方对光伏发电单元进行性能

验收试验，并承担相关的费用。

甲方参加性能验收试验。甲方与乙方就设备性能参数是否达到合同约定的标准而存在分歧时，由乙方负责委托经甲方认可的第三方机构对发电机组进行性能验收试验，并承担相关的费用。

（10.2.1）性能保证值指标：

性能试验验收未达标，性能保证违约金等于损失发电量的售电收入，但不应超过该套设备合同总价或总体不应超过全部合同发电机组的设备价格。

10.2.2设备在性能验收试验中实际测得的性能指标须达到合同规定的性能保证指标；最低性能指标不适用本合同。

11、 开工、完工和终止

（11.1） 开工

双方约定：乙方应在 2025年03月01日前开工，但因不可抗力等原因导致延迟开工的，乙方不负责赔偿甲方的相关损失，但乙方将采取加快进度措施，确保在2025年04月30日之前全部并网发电。

（11.2）中止时对设备和材料的付款

乙方已按甲方的指示，标明上述设备和（或）材料为甲方的财产，并协助甲方取得上述设备和（或）材料的所有权后。

12、责任限额：无。

13、变更和调整

（13.1） 工期和价格变化

（13.1.1）因甲方要求且超出合同范围(工程委托)或合同范围内因甲方原因引起的工程规模、工程场地变更可以调整合同价格,最终以财政评审为准；但因乙方的原因引起的变更（标准变更、设计变更、变更设计等），市场价格波动引起的人工、材料、机械、设备价差，及合同范围内工程量清单的缺项漏项及工程量、项目特征的不准确等不予调整。

具体调整方法如下：

（1）因甲方的工程规模和标准变更时（本处的变更指：与招标时招标人的工程建设基本要求相比，改变了招标阶段的方案、规模、标准、基本功能等原则性的、基本的要求），按合同每瓦综合单价不变原则进行相应调整。

(2) 因甲方改变工程场地导致工程量改变，结算以财政评审为准。

(3) 除以上另有约定外，其它所发生变化时的调整原则：

1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可在合理范围内参照类似价格变更合同价款；

3) 合同中没有适用变更工程的价格，双方约定取费及定额执行《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2016）及《电力建设工程预算定额（2018年版）》。

14、付款方式和条件

(14.1) 付款方式：电汇或支票。

(14.2) 本合同根据工程进度分期付款。施工单位进场后支架安装，承包方签订光伏组件采购合同后，持光伏组件付款银行转帐凭证，甲方30个工作日内向乙方支付本项合同总金额的60%款项，经项目相关单位验收合格并网发电并完成后，30个工作日内向乙方支付本项合同总金额的25%款项，完成财政评审后30天内支付本项合同总经额12%款项，剩余3%工程款作为质保金，质保期一年期满后7个工作日内支付给乙方。

(14.3) 本合同的合同总价为大写：人民币壹佰叁拾肆万伍仟元整，小写：1345000.00元（含税价，以验收合格后财政结算评审为准）。

15、质量保证

(15.1) 质量保证期和保修期

施工符合《工程施工质量验收规范》要求，工程质量标准为合格；保修要求及质保期限：符合国务院2000年279令中有关规定及国家和行业相关规范，免费保修1年。电站设计寿命不低于25年，整体工程质保期为1年，光伏组件质保期为10年以上，逆变器质保期为5年以上。

16、保险

(16.1) 货物运输保险

分包商购买的符合合同约定的货物运输保险可以视为乙方购买的相应保险。乙方应将分包商购买的货物运输保险保单复印件交甲方备存。

17、争议解决

(17.1) 仲裁或诉讼

提交宁远县人民法院，按照申请诉讼时该诉讼机构有效的诉讼规则在宁远县进行诉讼。诉讼

裁决是终局的，对三方均有约束力。

七、甲方主要义务

甲方提供光伏电站建设场地，保证乙方顺利施工，在施工过程中，不得出现阻工现象，不得损毁乙方货物，在施工过程中负有监督责任，工程验收合格后，由乙方、付款方交付给甲方，甲方负责全程管理和维护。

合同生效

本合同自合同签订起立即生效。

合同份数

本合同一式2份，采购人执1份，供应商执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：

2025-02-18

甲方：宁远县水利和库区移民事务中心（签章）

法定代表人：蒋宁资

委托代理人：欧亚玲

电话：17707461665

传真：

乙方：湖南启迪电力建设有限公司（签章）

法定代表人：陈孝伟

委托代理人：严琼苗

电话：18773209175

开户银行：中国农业银行股份有限公司湘潭九华支行

开户支行：湘潭九华支行

银行账号：18192201040004105



附录1 :

宁远县桐木漯村移民产业光伏发电项目合同清单一览表

采购计划编号：永宁财采计[2025]026004号

合同编号：永宁财合[2025]00027号

序号	采购品目	需求名	数量	单位(台/个/年/项/次)	采购单价(元)	供应商响应单价(元)
1	B06039900-其他电力系统安装	宁远县桐木瀑村移民产业光伏发电项目	500	千瓦	3,000	2,690

以上合计金额:小写: 1,345,000 大写: 壹佰叁拾肆万伍仟元整

注意：供应商的服务和工程内容详情不便在合同中展示，具体内容详见其投标文件pdf

供应商：湖南启迪电力建设有限公司（签章）

日期：2025年02月18日